

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ «Петровская школа № 1»
И.И. Васькин
приказ от «18» января 2024 № 50

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научного направления «Точка роста»
МБОУ «Петровская школа № 1»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ	До 26.01.2024
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	До 30.01.2024
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования Администрации Красногвардейского района	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Март 2024 г.
4	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» школы с Управлением образования Администрации Красногвардейского района		
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра,	Свидетельство о повышении	

	в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология», «Информатика», «Технология», «ОБЖ»: 1) Формирование штатного расписания Центра; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	квалификации Приказ	
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ	По плану
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурса закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «Петровская школа № 1» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Контракты на поставку оборудования	Май-август 2024 года
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий Центра	Информация на сайте школы	Август 2024 года
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август 2024 года
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении учащихся	Сентябрь 2024 года
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024 года
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	еженедельно